HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

lp	Wyszczególnienie	Wartość w zł	miesiąc 1	miesiąc 2	miesiąc 3	miesiąc 4	miesiąc 5	miesiąc 6	miesiąc 7	miesiąc 8	miesiąc 9	miesiąc 10	miesiąc 11	miesiąc 12	miesiąc 13	miesiąc 14	miesiąc 15	miesiąc 16	miesiąc 17	miesiąc 18	miesiąc 19	miesiąc 20	miesiąc 21	miesiąc 22	miesiąc 23	miesiąc 24	miesiąc 25	miesiąc 26	miesiąc 27	miesiąc 28	miesiąc 29	miesiąc 30
1	Etap 1 Rwt B																															
1.1	Roboty Rozbiórkowe																															
1.2	Roboty Ziemne																															
1.3	Izolacje Fundamentów																															
1.4	Roboty Betonowe i Żelbetowe																															
1.5	Konstrukcje Stalowe																															
1.6	Roboty Murarskie i Murowe																															
1.7	Pokrycie Dachu																															
1.8	Podłoga i Posadzki Na Gruncie - Piwnica																															
1.9	Podłoga i Posadzki Na Parterze, I Piętrze i II Piętrze																															
1.10	Podłoga i Posadzki Na Poddaszu																															
1.11	Stolarka Okienna i Drzwiowa Zewnętrzna																															
1.12	Stolarka Okienna i Drzwiowa Wewnętrzna																															
1.13	Roboty Kowalsko-Ślusarskie																															
1.14	Tynki Wewnętrzne																															
1.15	Izolacje Wewnętrzne Ścian																															
1.16	Sucha Zabudowa Wewnętrzna																															
1.17	Licowanie Ścian Wewnętrznych																															
1.18	Sufity Podwieszone																															
1.19	Roboty Malarskie Wewnętrzne																															
1.20	Urządzenia Transportu Pionowego																															
1.21	Rusztowania																															
1.22	Tynki i Okładziny Zewnętrzne																															
1.23	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych																															
1.24	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - BUDYNEK B (ETAP 1)																															
1.25	INSTALACJA WOD KAN - BUDYNEK B (ETAP 1)																															
1.26	INSTALACJA WENTYLACJI - BUDYNEK B (ETAP 1)																															
1.27	INSTALACJA KLIMATYZACJI - BUDYNEK B (ETAP 1)																															
1.28	Wyposażenie Obiektu																															
1.29	Instalacje elektryczne - Budynek B																															
1.30	Instalacje teletechniczne - Budynek B																															
1.31	Wyposażenie Meblowe - Budynek B																															
2	Etap 2 Rwt C																															
2.1	Roboty Rozbiórkowe																															
2.2	Roboty Ziemne																															
2.3	Izolacje Fundamentów																															
2.4	Roboty Betonowe i Żelbetowe																															
2.5	Roboty Murarskie i Murowe																															
2.6	Podłoga i Posadzki Na Gruncie - Piwnica																															
2.7	Podłoga i Posadzki Na Parterze, I Piętrze i II Piętrze																															
2.8	Podłoga i Posadzki Na Poddaszu																															
2.9	Stolarka Okienna i Drzwiowa Zewnętrzna																															
2.10	Stolarka Okienna i Drzwiowa Wewnętrzna																															
2.11	Roboty Kowalsko-Ślusarskie																															
2.12	Tynki Wewnętrzne																															
2.13	Izolacje Wewnętrzne Ścian																															
2.14	Sucha Zabudowa Wewnętrzna																															
2.15	Licowanie Ścian Wewnętrznych																															
2.16	Sufity Podwieszone																															
2.17	Roboty Malarskie Wewnętrzne																															
2.18	Urządzenia Transportu Pionowego																															
2.19	Rusztowania																															
2.20	Tynki i Okładziny Zewnętrzne																															
2.21	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - BUDYNEK C (ETAP 2)																															
2.22	INSTALACJA WOD KAN - BUDYNEK C (ETAP 2)																															
2.23	INSTALACJA KLIMATYZACJI - BUDYNEK C (ETAP 2)																															
2.24	INSTALACJA WENTYLACJI - BUDYNEK C (ETAP 2)																															
2.25	Wyposażenie Obiektu																															
2.26	Instalacje elektryczne - Budynek C																															
2.27	Instalacje teletechniczne - Budynek C																															
3	Etap 3 Rwt A																															
3.1	Roboty rozbiórkowe																															
3.2	Roboty Betonowe i Żelbetowe																															
3.3	Konstrukcje Stalowe																															
3.4	Roboty Murarskie i Murowe																															
3.5	Pokrycie Dachu																															
3.6	Podłoga i Posadzki Na Gruncie																															
3.7	Podłoga i Posadzki Na I i II Piętrze																															
3.8	Podłoga i Posadzki Na Poddaszu																															
3.9	Stolarka Okienna i Drzwiowa Zewnętrzna																															
3.10	Stolarka Okienna i Drzwiowa Wewnętrzna																															
3.11	Roboty Kowalsko-Ślusarskie																															
3.12	Tynki Wewnętrzne																															
3.13	Izolacje Wewnętrzne Ścian																															
3.14	Sucha Zabudowa Wewnętrzna																															
3.15	Licowanie Ścian Wewnętrznych																															
3.16	Sufity Podwieszone																															
3.17	Roboty Malarskie Wewnętrzne																															
3.18	Urządzenia Transportu Pionowego																															
3.19	Rusztowania																															
3.20	Tynki i Okładziny Zewnętrzne																															
3.21	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - BUDYNEK A (ETAP 3)																															
3.22	INSTALACJA WOD KAN - BUDYNEK A (ETAP 3)																															
3.23	INSTALACJA WENTYLACJI - BUDYNEK A (ETAP 3)																															
3.24	INSTALACJA KLIMATYZACJI - BUDYNEK A (ETAP 3)																															
3.25	Wyposażenie Obiektu																															
3.26	Instalacje elektryczne - Budynek A																															
3.27	Instalacje teletechniczne- Budynek A																															
3.28	Wyposażenie Meblowe - Budynek A																															
		suma	0,00 zł																													

PODSUMOWANIE	
KWOTA NETTO	
VAT 23	
KWOTA BRUTTO	
Stawki	
Roboto godzina	
Koszty pośrednie	
Zysk	

SPECJALISTA
d/s inwestycji i remontów
Sądu Okręgowego w Siedlcach
Cezary Ciećko

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Siedlcach
Jan Sobiech