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Wykonawey uczestniczacy w postepowaniu
brzetargowym na: , . Budowe budynku Sadu
Rejonowego w Siedlcach przy

ul. Kazimierzowskiej 31 a”.

W zwiazku ze skierowaniem w niniejszym postepowaniu przetargowym pytan, zgodnie
z art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 22010 r, Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiaj gcy udziela odpowiedzi na nastepujace
pytania:

Pytanie 1

Wnosimy o zmiane postanowien § 3 pkt. 5 oraz dopisanie, iz w przypadku gdy narzucony
przez Zamawiajgcego harmonogram realizacji spowoduje wzrost uzasadnionych kosztow
po stronie Wykonawecy, Zamawiajacy pokryje takie uzasadnione, udokumentowane przez
Wykonawce koszty.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na Zaproponowang przez Wykonawce modyfikacje § 3
pkt. 5 wzoru umowy.

Pytanie 2

Wnosimy o zmiane postanowien § 7 ust. 2w nastgpujacy sposob: ,, Wykonawca zobowigzuje
si¢ wykonaé przedmiot umowy okreslony w § 1 umowy w terminie 48 miesiecy, liczac od dnia
podpisania niniejszej umowy, pod warunkiem iz érodki finansowe, ktérymi bedzie dysponowat
Zamawiajacy nie zostang skupione w ostatnim roku realizacji inwestycji, co technicznie
i technologicznie moze uniemozliwic jej wykonanie.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na Zaproponowang przez Wykonawee modyfikacje § 7 ust. 2
WZOru umowy, poniewaz kwestie powyzsze zostaly uregulowane w § 17 ust. 4 pkt. 2 wzoru
umowy. Dodatkowo wyjasniam, iz sytuacja opisana w pytaniu ma w ocenie Zamawiajgcego
postac teoretyczna.



Pytanie 3

Za opéZnienie w terminie wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% ryczattowego
wynagrodzenia brutto, o kidrym mowa w § 8§ ust. | umowy, za kazdy dzien opédznienia, przy
czym faczna wartos¢ kar umownych naliczonych na tej podstawie nie przekroczy 20 %
ryczattowego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy - wnosimy o zmiang podstawy
naliczenia kar umownych z opéZnienia na zwloke, w sytuacji gdy Zamawiajacy decyduje
o harmonogramie realizacji inwestycji w powigzaniu z posiadanymi $rodkami finansowymi,
Wykonawca na etapie skladania oferty nie moze oceni¢ ryzyka Zwigzanego z narzuconym
terminem realizacji.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane podstawy naliczenia kar umownych z opdZnienia
na zwloke,

Pytanie 4

W przypadku niewykonania przez Wykonawee planowanych robét w wysokosci
przyznanych srodkéw finansowych w danym roku budzetowym, o ktérych mowa w § 3 ust. 2
umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym - w wysokosei 0,1%
ryczaltowego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
opoZnienia, przy czym laczna wartosé kar umownych naliczonych na tej podstawie
nie przekroczy 20 % ryczaftowego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy - wnosimy
0 zmian¢ podstawy naliczenia kar umownych z opéznienia na zwloke, gdyz Wykonawca
na etapie sktadania oferty nie jest w stanie ocenié ryzyka zwigzanego z tymi karami gdyz
harmonogram realizacji bedzie narzucony przez Zamawiajacego, a Wykonawca ma obowigzek
jego zmiany.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang podstawy naliczenia kar umownych z opdZnienia
na zwtoke.

Pytanie 5

Prosimy o wykreslenie punktu odnoszacego si¢ do kar umownych ,z tytutu niewykonania
przez Wykonawee obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktérym
mowa w § 3 ust. 4 umowy - w wysokosci 0,1% ryczattowego wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1 umowy, za kazdy dzieri opoznienia, przy czym laczna wartosé kar
umownych naliczonych na tej podstawie nie przekroczy 20 % ryczaltowego wynagrodzenia
brutto za przedmiot umowy” — gdyz nie moze karaé Wykonawey za nieprzygotowanie
aktualizacji harmonogramu, w ktérym moze narzucié Wykonawey nierealne terminy realizacji.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje zapiséw wzorn mowy w zakresie
zaproponowanym przez Wykonawce.

Pytanie 6
Wnosimy o obnizenie limitow kar umownych z poszezegdlnych tytutéw do 10% wartosdei

Umowy oraz ustanowienie ogdlnego limitu kar umownych w wysokosci 10% wartosci umowy
¢o jest dobrg praktyka umow o roboty budowlane.



Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obnizenie limitéw kar umownych z poszczegélnych tytulow
do 10% wartosci umowy oraz na ustanowienie ogdlnego limitu kar umownych w wysokosci
10% wartosel umowy.

Pytanie 7

W zwigzku z narzuconym przez Zamawiajacego dtugim okresem realizacji oraz uzaleznieniem
2o od przyznania $rodkoéw finansowych na realizacje wnosimy o wprowadzenie mozliwosci
wstrzymania przez Wykonawcg robot, w przypadku braku wptywu informacji do Wykonawcy
o wysokosetr Srodkdéw w danym roku kalendarzowym, w terminie do 30 listopada roku
poprzedniego, a po bezskutecznym uplywie kolejnych 30 dni odstapienie od umowsy.

Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na mozliwoéé wstrzymania przez Wykonawce robot,
w przypadku braku wplywu informacji do Wykonawcy o wysokosci srodkéw w danym roku
kalendarzowym, w terminie do 30 listopada roku poprzedniego, a po bezskutecznym uplywie
kolejnych 30 dni odstapienie od umowy.

Informacj¢ o wielkosci $rodkéw finansowych Zamawiajacy bedzie przekazywal niezwlocznie
po przyjeciu ustawy budzetowej na dany rok w terminie 14 dni od dnia ofrzymania
zatwierdzeniu planu finansowego.




